,»In einem Freibad passiert nichts im Winter!“, hier passiert einiges!

Die Saison ist nun fast vier Monate beendet und jeder Besucher
konnte sich vom Bauabschnitt 1 im Frihjahr ein Bild machen.

Am 15.09.25, nach dem wir die Saison beendet haben, wurde
gleich angefangen die Anlagen herunter zu fahren und das

grol3e Becken zu entleeren.

Der Bauabschnitt 2 soll nun beginnen. Das Pflaster um das Becken wurde aufgenommen, Kies
abgetragen, eine Blitzschutzanlage montiert, Beckenfolie entfernt, die Formsteine vom
Beckenkopf demontiert, der Beckenkopf gestrahlt um lose Betonteile zu entfernen, das
Schwimmbecken mit einem BaugerUst eingertstet und der Beckenkopf eingeschalt.

Es ist nun Winter eingekehrt und nicht alle Arbeiten sind planbar, sondern missen dem Wetter
angepasst sein. Doch im Ganzen hatten wirim Herbst Glick das der Wettergott ein nachsehen

mit uns hatte.

Der plétzliche ,Kurzwinter hatte uns einen Strich
durch den Plan gemacht den Beckenkopf zu
schitten. Somit musste dieser Termin um eine
Woche verschoben werden.

Nun kehrt hier die Ruhe ein, der Beton ist
geschittet und ein grolRer Teil des
Beckenumganges ist mit Rasenborde eingefasst.
Die Entwasserungsleitungen sind verlegt und
somit wird eine ,Schaffenspause” bis zum Januar
eingelegt.

Wir sagen ,Danke® den durchfihrenden Firmen, Bornholdt Ingenieure GmbH, CT-
Baggerbetriebe, Firma K+S Bau und der Firma Re-Natur sowie den unterstiitzenden Firmen.

Sie mochten sich ein Bild von den Baumaflinahmen machen? Dann laden wir Sie ein, sich am
Freitag den 16.01.2026 von 15:00-18:00 Uhr ein Bild zu machen. Fur die gemutlichen
Gesprache werden wir fir Getranke und Snacks sorgen.

Eine Guten Rutsch ins neue Jahr, wiinscht das Team vom Freibad Fockbek



